マイルストーン 1 完了報告書

要件整理・仕様設計・データ設計の完了報告および第 2 段階着手可否の確認資料

資料番号	MS1-08
対象案件	引退競走馬支援サイトの運営基盤刷新（会員・支援・寄付・予約管理）
目的	マイルストーン 1 の成果物として、設計・要件定義・画面方針・移行方針を明文化すること

成果物一覧

No.	成果物名	役割
1	要件整理書	課題・目的・優先順位の整理
2	機能要件定義書	実装対象機能の明文化
3	画面設計書（会員 UI）	会員向け導線とワイヤーフレーム
4	データ構造設計書	Supabase 前提のデータモデル
5	移行方針整理書	CSV・契約情報移行の方針
6	Stripe 連携設計書	決済・Webhook・状態同期の方針
7	管理画面設計書	運営向け導線とワイヤーフレーム

【1. 完了報告の目的】

本資料は、マイルストーン 1 で実施した「現行運用整理・機能要件整理・画面設計・データ構造設計・移行方針整理・Stripe 連携設計・管理画面設計」の成果を統合し、クライアント確認用にまとめたものです。

本資料により、初期リリース範囲と設計方針が明確になり、マイルストーン 2（基盤開発）へ進める状態であることを確認します。

【2. マイルストーン 1 で確定したこと】

プロジェクトの最優先目的は、新規獲得ではなく継続率向上であること。

顧客中心データ構造を採用し、会員・支援・寄付・予約・履歴・決済を一元管理すること。

会員向けでは、マイページを起点に支援状況・決済状態・次回決済日を見せること。

運営向けでは、顧客横断検索と顧客詳細画面で、全履歴を一画面で確認できること。

技術構成は Next.js / Supabase / Stripe を前提とすること。

【3. マイルストーン 2 で着手する内容】

Supabase 基盤の構築、認証・権限設計、顧客テーブル群の作成、支援契約管理、寄付履歴管理、検索機能の実装に着手します。

会員向け UI と管理画面 UI は、本資料のワイヤーフレームをたたき台として、実装時に最終微調整を行います。

マイルストーン 2 へ進める理由

確認項目	現時点の評価
要求の明確化	優先順位と初期リリース範囲が整理済み
画面方針	会員向け／管理向けの主要画面が定義済み
データ設計	主要テーブルと関連方針が整理済み
移行方針	棚卸し→対応表→テスト移行の流れが整理済み
決済設計	Stripe 連携方針と Webhook 候補が整理済み

【確認ポイント】

・マイルストーン 1 の目的であった、要求の明確化・画面方針・データ方針・移行方針・決済方針が文書化されています。

・本内容を基に、マイルストーン 2 では基盤実装に着手可能です。

・軽微な文言調整や画面項目の追加確認が生じても、設計方針の大枠は維持したまま進行できます。