- Milestone 3 完了のご報告
  - 今回のご報告の趣旨
  - 動作確認について
  - 決済・メール送信の本番接続について（重要なお願い）
  - 次フェーズでのテスト URL のご提供について
  - ご連絡手段について（Chatwork のご提案）
  - Milestone 4 への移行について

Milestone 3 完了のご報告

いつも大変お世話になっております。株式会社Retouch 開発担当でございます。このたび、Milestone 3 として定めておりました以下 7 機能につきまして、 **すべて実装および社内動作確認が完了**いたしましたので、ご報告申し上げます。

No.	機能名	状態
1	マイページ UI	完了
2	支援状況表示	完了
3	決済状態表示	完了（4 分類で常時表示）
4	次回決済日表示	完了（Stripe の `current_period_end` を優先参照）
5	支援追加・変更・停止	完了（Stripe Subscription Item と自動同期）
6	単発寄付決済	完了（Stripe Checkout / Webhook 連動）
7	自動お礼メール	完了（寄付 / 入会 / 支援 / 決済失敗 / 予約を自動配信）

今回のご報告の趣旨

Milestone 1・Milestone 2 に引き続き、 会員さまがご自身の手で「支援の確認」「変更」「停止」「追加の寄付」までを 完結できるマイページ体験と、それを裏側で支える Stripe 決済・自動メールの仕組みを 今回の Milestone 3 で作り込みました。

これにより、貴社側で一件ずつ対応していただいていた 「支援の追加・変更・停止のご連絡」「入金確認」「お礼のご連絡」が、 会員さまの操作だけで自動的に完結する

状態となっております。

動作確認について

本番相当環境（Next.js + Supabase + Stripe）におきまして、 Milestone 2 時点で投入した実データ（会員約 700 件、過去の支援 / 決済履歴）に対し、

- 支援の新規追加 / 口数変更 / 馬の変更 / 停止
- 単発寄付（Stripe Checkout）の実行と Webhook 受信
- 決済成功・失敗シナリオにおけるマイページ表示の切替
- お礼メール・支援変更メール・決済失敗メールの自動送信

を、すべて弊社のテスト環境にて実施・確認いたしました。

決済・メール送信の本番接続について（重要なお願い）

今回の Milestone 3 では、下記の 2 点を **弊社の検証用アカウントに接続した状態**で実装・動作確認を行っております。

- Stripe（決済）
- メール送信サービス

いずれも弊社側で検証用のテストアカウントを作成し、「決済の成功・失敗」「Webhook の受信」「お礼メールの自動配信」が 問題なく動作することを確認済みでございます。

つきましては、本番環境への切り替えにあたりまして、 下記のご対応をお願いできますと幸いです。

1. 貴社名義の **Stripe アカウント**のログイン情報のご共有 （または招待用メールアドレスのご共有）
2. 自動お礼メールの送信元として使用する **貴社メールアカウント**のログイン情報のご共有

上記を頂戴次第、弊社側で接続切り替え作業を行い、 実際の貴社アカウントから決済・メール送信が行われる状態に 速やかに移行いたします。

お預かりいたしましたログイン情報につきましては、**プロジェクト完了時にすべて貴社へ返却**し、 弊社側の控えも責任を持って破棄いたしますので、 安心してご共有くださいませ。

次フェーズでのテスト URL のご提供について

当初お打ち合わせでお約束しておりましたとおり、 次フェーズ（Milestone 4）におきまして、 **貴社にて実環境でのテストをしていただける専用の URL**を ご提供させていただく予定でございます。

こちらのテスト URL では、

- 会員さまから見えるマイページ
- 管理者さまから見える管理画面
- 実際の Stripe 決済・お礼メール送信

を、本番と同じ条件でご確認いただけます。 ご確認のうえでご指摘・ご要望をいただきましたら、 Milestone 4 の中で反映のうえ、正式リリースに進ませていただきます。

ご連絡手段について（Chatwork のご提案）

今後、より迅速にご連絡・ご相談ができますよう、 **Chatwork でのやり取り**をご活用いただけますと大変助かります。

下記の連絡先までご連絡いただけますでしょうか。

- Chatwork: https://www.chatwork.com/kindbest207

メールでは 1 往復に数時間〜1 日いただいてしまう内容も、 Chatwork では即時に画像・ファイルのやりとりが可能ですので、 ご質問・ご要望に対してよりスピーディに対応させていただけます。

Milestone 4 への移行について

上記 7 機能の完了をもちまして、 **Milestone 4**（本番切替・最終調整フェーズ）へ進む準備が整いました。

Milestone 4 では、

- 貴社 Stripe / メールアカウントへの接続切替
- テスト URL のご提供と受け入れテスト
- ご指摘事項の反映
- 正式リリース・本番切替

を予定しております。

お預かりしたアカウント情報の取り扱いにつきましても、 繰り返しとなりますが**プロジェクト完了時に全件返却**いたしますので、 どうぞご安心くださいませ。

各機能の詳細につきましては、同梱の下記ドキュメントをご確認ください。

- `01-マイページUI.pdf`
- `02-支援状況表示.pdf`
- `03-決済状態表示.pdf`
- `04-次回決済日表示.pdf`
- `05-支援追加変更停止.pdf`
- `06-単発寄付決済.pdf`
- `07-自動お礼メール.pdf`

引き続き、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 き、Milestone 4 に向けて丁寧に進めてまいります。 何卒よろしくお願い申し上げます。